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ABSTRAK 
 
Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi informasi, serta kebutuhan manusia terhadap 
suatu permasalahan pekerjaan yang tinggi menuntut peran sebuah teknologi untuk menjawab semua 
permasalahan tersebut. Electronic Commerce (E-Commerce) didefinisikan sebagai proses pembelian 
dan penjualan produk, jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan 
jaringan komputer. Salah satu jaringan yang digunakan adalah internet. Dengan menghubungkan 
jaringan komputer perusahaan dengan internet, perusahaan dapat menjalin hubungan bisnis dengan 
rekan bisnis atau konsumen secara lebih efisien. Penggunaan E-Commerce dapat meningkatkan 
efisiensi biaya dan produktifitas perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan perusahaan 
dalam bersaing. 
 
 
Kata Kunci:e-commerce, Manajemen proyek, Infrastruktur jaringan 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Along with the times and information technology, and human needs to a problem that high 
job demands the role of a technology to address all these problems. Electronic Commerce (E-
Commerce) is defined as the process of buying and selling of products, services and 
information that will be conducted electronically by using computer networks. One of the 
network used is the Internet. By connecting the company's network to the Internet, companies 
can establish business relationships with business partners or customers more efficiently. Use 
of E-Commerce can improve cost efficiency and productivity of the company, so as to 
enhance the company's ability to compete. 
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I.    PENDAHULUAN 
 
Teknologi dan komunikasi dewasa ini telah 
berkembang dengan cepat dan selaras dengan 
perkembangan karakteristik masyarakat 
modern yang memiliki mobilitas tinggi, 
mencari layanan yang fleksibel, serba mudah, 
dan mengejar efisiensi di segala bidang, 
sehingga kebutuhan akan informasi dan 
komunikasi pun meningkat. 
 Seiring dengan perkembangan zaman dan 
teknologi informasi, serta kebutuhan manusia 
terhadap suatu permasalahan pekerjaan yang 
tinggi menuntut peran sebuah teknologi untuk 
menjawab semua permasalahan tersebut. Untuk 
mendukung teknologi dalam pengiriman 
informasi maka dibutuhkan teknologi 
telekomunikasi dalam mengkomunikasikan 
antar komputer satu dengan yang lainnya. 
Adapun teknologi telekomunikasi tersebut 
adalah jaringan komputer. 
Penggabungan teknologi informasi dan 
telekomunikasi sangat berpengaruh terhadap 
sistem komputer sehingga terjadi pergeseran 
dari komputer terpusat menjadi jaringan 
komputer dimana tugas-tugas komputasi 
ditangani oleh banyak komputer yang terpisah-
pisah tetapi dapat saling berkomunikasi 
melaksanaan tugas-tugas tersebut. 
Electronic Commerce (E-Commerce) 
didefinisikan sebagai proses pembelian dan 
penjualan produk, jasa dan informasi yang 
dilakukan secara elektronik dengan 
memanfaatkan jaringan komputer. Salah satu 
jaringan yang digunakan adalah internet. 
Perkembangan teknologi informasi terutama 
internet, merupakan faktor pendorong 
perkembangan e-commerce. Internet 
merupakan jaringan global yang menyatukan 
jaringan komputer di seluruh dunia, sehingga 
memungkinkan terjalinnya komunikasi dan 
interaksi antara satu dengan yang lain diseluruh 
dunia. Dengan menghubungkan jaringan 
komputer perusahaan dengan internet, 
perusahaan dapat menjalin hubungan bisnis 
dengan rekan bisnis atau konsumen secara 
lebih efisien. Sampai saat ini internet 
merupakan infrastruktur yang ideal untuk 
menjalankan e-commerce, sehingga istilah E-
Commerce pun menjadi identik dengan 
menjalankan bisnis di internet. 
Pertukaran informasi dalam E-Commerce 
dilakukan dalam format dijital sehingga 
kebutuhan akan pengiriman data dalam bentuk 
cetak dapat dihilangkan. Dengan menggunakan 
sistem komputer yang saling terhubung melalui 
jaringan telekomunikasi, transaksi bisnis dapat 
dilakukan secara otomatis dan dalam waktu 
yang singkat. Akibatnya informasi yang 
dibutuhkan untuk keperluan transaksi bisnis 
tersedia pada saat diperlukan. Dengan 
melakukan bisnis secara elektronik, perusahaan 
dapat menekan biaya yang harus dikeluarkan 
untuk keperluan pengiriman informasi. Proses 
transaksi yang berlangsung secara cepat juga 
mengakibatkan meningkatnya produktifitas 
perusahaan. 
Penggunaan E-Commerce dapat 
meningkatkan efisiensi biaya dan produktifitas 
perusahaan, sehingga dapat meningkatkan 
kemampuan perusahaan dalam bersaing. 
Oleh karena itu penulis mengajukan suatu 
usulan dalam perancangan jaringan komputer 
di PT Lovalattes Indonesia.. Dimana dari 
perancangan yang diusulkan, dilakukan dalam 
rangka peningkatan kualitas layanan terhadap 
konsumen Lovalatte Departement Store. 
Demi memberikan kepuasan dan pelayanan 
terbaik bagi para konsumen, seiring dengan 
perkembangan teknologi informasi yang cukup 
pesat, Lovalattes akan merambah dunia e-
commerce, dimana para konsumen bisa 
membeli produk-produk yang Lovalattes yang 
sediakan secara online. 
 
II.   TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Jaringan 
Jaringan adalah sekelompok dua / lebih sistem 
komputer yang dapat memberikan layanan 
berbagi dan berinteraksi dalam beberapa cara. 
Interaksi ini, dicapai melaluilink komunikasi 
data. Sederhananya jaringan adalah kumpulan 
mesin telah dikaitkan baik secara fisik dan 
melalui perangkat lunak komponen untuk 
memfasilitasi komunikasi dan berbagi 
informasi. 
2.1.1 Topologi Jaringan 
Topologi jaringan adalah tata letak geometris 
dasar tentang bagaimana klien dan server yang 
terhubung ke saluran (dan karenanya sama 
lain). Tiga topologi jaringan umum adalah 
bintang, bus dan cincin. Topologi dikaitkan 
dengan akses channel (lihat catatan pada 
lapisan-2 protokol), karena cara kita 
menghubungkan komputer ke saluran 
Membatasi, sampai batas tertentu, bagaimana 
mereka dapat mengakses saluran. Setiap 
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metode akses channel (dan karenanya, setiap 
lapisan-2 protokol), oleh karena itu, 
memerlukan topologi tertentu. 
2.1.2Infrastruktur Jaringan 
Infrastruktur jaringan mengacu pada hardware 
dan software sumber dari seluruh jaringan yang 
memungkinkan konektivitas jaringan, 
komunikasi, operasi dan manajemen dari 
jaringan perusahaan. 
Infrastruktur jaringan menyediakan jalur dan 
layanan komunikasi antara pengguna, proses, 
aplikasi, layanan dan jaringan eksternal / 
Internet. 
Infrastruktur jaringan biasanya bagian dari 
infrastruktur TI ditemukan di sebagian besar 
lingkungan TI perusahaan. Seluruh 
infrastruktur jaringan yang saling berhubungan, 
dan dapat digunakan untuk komunikasi 
internal, komunikasi eksternal atau keduanya. 
Sebuah infrastruktur jaringan umum meliputi: 
Jaringan Hardware: 
• Router 
• Switch 
• Kartu LAN 
• Wireless router 
• Kabel 
 
Jaringan Software: 
• Operasi jaringan dan manajemen 
• Sistem operasi 
• Firewall 
• Aplikasi keamanan jaringan 
 
Network Services: 
• DSL 
• Satelit 
• Protokol nirkabel 
• Pengalaman IP 
 
2.2 Manajemen Proyek 
Manajemen proyek adalah penerapan   
pengetahuan,    ketrampilan, alat bantu dan 
teknis-teknis pada aktivitas-aktivitas proyek 
agar persyaratan    dan    kebutuhan    proyek 
terpenuhi  (Heryanto  dan  Totok,  2009: 27). 
Manfaat yang dapat diperoleh dengan  adanya  
manajemen  proyek antara lain: 
a. Efsiensi baik dari sisi biaya, sumber daya 
maupun waktu. 
b. Monitoring  dan  evaluasi  terhadap 
kemajuan   proyek   menjadi   lebih baik 
sehingga proyek dapat sesuai dengan 
scope, biaya, sumber daya dan waktu yang 
telah ditentukan. 
c. Meningkatkan   kualitas       produk yang 
dihasilkan. 
d. Meningkatkan   produktivitas   dari 
masing-masing tim. 
e. Dapat  meminimalisir  risiko  yang 
mungkin terjadi. 
f. Kondisi  intenal  tim  proyek  yang lebih 
baik. 
g. Meningkatkan semangat, tanggung jawab  
serta  loyalitas  tim terhadap proyek dengan 
memberikan penugasan yang jelas kepada 
masing-masing anggota tim. 
Setiap proyek memiliki tujuan khusus,  
didalam  proses  pencapaian tujuan tersebut ada 
tiga faktor pembatas yang   harus   dipenuhi   
yang   dikenal dengan Trade-off Triangle atau 
Triple Constrain  (Heryanto  dan Totok,  
2009:29), yaitu: 
a.    Lingkup (scope) 
Scope     atau      lingkup      proyek 
membahas  jenis  dan  batasan- batasan 
yang ada pada sebuah proyek yang menjadi 
acuan dalam menyusun pekerjaaan proyek 
yang lebih detail dan menentukan waktu 
pengerjaan proyek. 
b.    Waktu (Time) 
Merupakan lamanya waktu yang 
diperlukan untuk menyelesaikan sebuah 
proyek. Semakin lama suatu proyek 
dikerjakan, maka semakin besar   biaya   
operasional   proyek yang dibutuhkan. 
c.     Biaya (Cost) 
Merupakan  komponen  biaya proyek. 
Komponen ini juga saling terkait dengan 
dua komponen sebelumnya (produk dan 
waktu) karena    semakin    besar    
lingkup proyek  dan  semakin  lama  
waktu yang           diperlukan           untuk 
menyelesaikan  proyek  maka  akan 
semakin besar biaya suatu proyek. 
Idealnya,  suatu  proyek  yang  baik adalah 
proyek yang dapat selesai tepat waktu (time), 
sesuai dengan budget yang telah  direncanakan  
sebelumnya  (cost) dan lingkup pekerjaan yang 
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disetujui (scope) sesuai dengan kualitas yang 
diharapkan atau  ditentukan sebelumnya 
(quality). 
Kerangka kerja (framework) memberikan 
strukur dasar untuk memahami manajemen 
proyek berdasarkan sembilan area pengetahuan 
manajemen  proyek.  Dimana stakeholders 
memiliki tujuan atau harapan yang dituangkan 
dalam sebuah proyek. Seorang Manajer Proyek 
akan memimpin dan mengelola proyek 
tersebut. Pengelolaan proyek meliputi kegiatan 
yang sesuai dengan area pengetahuan 
manajemen proyek yang menggunakan 
peralatan (tools), teknik dan   metode   terkait   
untuk   mencapai tujuan  yang  diharapkan  
oleh stakeholder. 
 
2.3 e-commerce 
E-commerce didefinisikan sebagai 
penggunaan internet untuk memfasilitasi, 
melaksanakan, dan transaksi bisnis proses. 
Transaksi bisnis melibatkan pembeli dan 
penjual dan pertukaran barang atau jasa untuk 
uang. 
E-Commerce atau Electronics 
Commerce merupakan sebuah metodologi 
bisnis modern, yang membahas kebutuhan 
organisasi bisnis, vendor dan pelanggan untuk 
mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas 
barang dan jasa sekaligus meningkatkan 
kecepatan pengiriman. E-commerce mengacu 
pada pertukaran paperless informasi bisnis 
menggunakan cara berikut:  
• Pertukaran Data Elektronik (EDI)  
• Electronic Mail (e-mail)  
• Electronic Bulletin Board  
• Elektronic Fund Transfer (EFT) 
• Teknologi lainnya berbasis yang berbasis 
jaringan 
 
 
 
 
2.3.1 Model Bisnis pada e-commerce 
• Business - to - Business (B2B) 
B2B adalah aktivitas transaksi bisnis 
secara elektronik antara pel aku bisnis 
dengan pelaku bisnis lainnya.B2B 
berkaitan dengan permintaan dan 
pengiriman proposal bisnis.   
• Business - to - Consumer (B2C) 
B2C merupakan aktivitas e-business yang 
dilakukan produsen kepada konsumen 
dengan menggunakan media elektronik 
secara langsung.  
• Consumer - to - Consumer (C2C)   
C2C merupakan aktivitas bisnis 
(penjualan) yang dilakukan oleh individu 
(konsumen) kepada individu (konsumen) 
lainnya. 
• Consumer - to - Business (C2B)   
C2B merupakan model bisnis di mana 
konsumen (individu) menciptakan dan 
membentuk nilai akan suatu produk dan 
perusahaan menggunakan nilai ini.C2B 
melihat ide konsumen sebagai suatu input 
bagi produsen dalam melakukan produksi. 
• Business - to - Government (B2G) 
B2G merupakan turunan dari B2B dalam 
ilmu pemasaran dan dikenal sebagai 
pemasaran sektor publik yang mencakup 
pemasaran produk-produk dan jasa untuk 
instansi pemerintah.  
• Government - to - Citizen (G2C)  
G2C merupakan aplikasi pengembangan 
e-government dimana pemerintah 
menciptakan dan menerapkan berbagai 
portofolio Teknologi Informasi dengan 
tujuan untuk memperbaiki hubungan 
interaksi dengan masyarakat dan 
melakukan pelayanan bagi masyarakat. 
 
III. PENDEKATAN DALAM 
MANAJEMEN PROYEK 
 
A. Tujuan Proyek 
 Tujuan dari proyek ini adalah membangun 
sebuah jaringan komputer yang dapat 
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memberikan kemudahan teknologi dan 
informasi yang berkaitan dengan kegiatan 
berbelanja bagi para konsumen Lovalates 
Departemen Store. Dengan demikian 
diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi 
para konsumen dan keuntungan bagi 
perusahaan.. 
 
 
B. Tahapan Pendekatan Proyek 
1. Analisis kebutuhan penggunaan 
komputer, hardware dan software yang 
akan diimplementasikan.  
2. Perancangan arsitektur jaringan 
komputer.  
3. Pengembangan sistem.  
4. Ujicoba konektifitas jaringan 
komputer.  
5. Mengembangkan estimasi biaya 
proyek untuk implementasi.  
 
 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Inisiasi Proyek 
A. Profil Perusahaan 
 PT Lovalattes Indonesia adalah salah satu 
perusahaan ritel terkemuka di Indonesia yang 
menyediakan perlengkapan pakaian, aksesoris, 
produk-produk kecantikan dan rumah tangga 
dengan harga terjangkau. Perusahaan ini 
membuka gerai offlinenya yang bernama 
Lovalattes Departement Store. Lovalattes 
bermitra dengan pemasok pemasok terpercaya 
di Indonesia dan luar negeri untuk 
menyediakan kombinasi barang-barang fashion 
berkualitas tinggi yang dapat diterima oleh 
konsumen yang sadar akan nilai suatu produk. 
Gerai-gerai Lovalattes yang modern dan luas 
menyajikan pengalaman berbelanja dinamis 
dan inspiratif yang membuat konsumen datang 
kembali dan membantu menjadikan Lovalattes 
sebagai department store pilihan di kalangan 
kelas menengah Indonesia yang tumbuh pesat. 
  
 
   Logo Lovalattes Departemen Store 
 
4.1.2  Rancangan Usulan Sistem 
 Alamat situs e-commerce yang akan 
digunakan oleh Lovalattes Dept Store adalah 
lovalattes.com. Sama seperti di gerai offline, 
barang-barang fashion yang disediakan berasal 
dari pemasok / supplier produk fashion 
kenamaan dari dalam negeri atapun luar negeri. 
Barang-barang yang dijual tersebut nantinya 
bisa dilihat oleh pengunjung website secara 
online (24 jam sehari). Proses utamanya adalah 
transaksi pembelian oleh konsumen. Langkah 
awalnya, calon pelanggan yang mengunjungi 
website dapat mendaftar melalui menu yang 
telah disediakan. Kemudian, calon pelanggan 
mengisi data diri sesuai formulir yang sudah 
disediakan. Setelah berhasil mendaftar, maka 
pelanggan harus login dahulu untuk melakukan 
proses pemesanan produk. Setelah berhasil 
login dan memesan produk, pelanggan dapat 
melihat pesanan, mengubah pesanan, 
menghapus pesanan, atau melanjutkan ke 
proses selanjutnya. Ada beberapa metode 
pembayaran yang ditawarkan diantaranya yaitu 
bayar di tempat, Kartu Kredit, ataupun transfer 
bank. Lovalattes juga menjalin kerja sama 
dengan bank BCA dan Mandiri dengan 
menyediakan layanan BCA Klikpay dan 
Mandiri ClickPay sebagai salah satu metode 
pembayaran yang disediakan. 
 
Pokok bahasan penulis terletak pada proses 
saat setelah pembeli melakukan pembayaran. 
 Data-data pembeli tersimpan oleh server 
client. Metode Transfer antar bank merupakan 
pelayanan jasa bank dalam transfer dana dari 
satu account ke account lain baik dalam satu 
institusi bank maupun antar institusi bank lain. 
Semula jasa bank dengan memakai warkat 
(transfer secara fisik) kemudian beralih dengan 
menggunakan teknik elektronik. Pada dasarnya 
transaksi dengan menggunakan Electronic 
Funds Transfer berbeda dengan transaksi 
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pembayaran secara konvensional yang 
dilakukan dengan menggunakan kertas (paper) 
maka dalam Electronic Funds Transfer 
transaksi pembayaran dilakukan menggunakan 
media elektronik yang mencakup transaksi 
Kartu Kredit, Automated Teller Machine 
(ATM) dan Transfer Dana. Jika pembeli 
memilih metode transfer bank, client server 
akan terkoneksi dengan server bank untuk 
memperoleh data-data pembeli. Lalu setelah 
pembeli melakukan pembayaran, server bank 
akan mengirimkan data ke server pusat berupa 
informasi tentang pembayaran yang telah 
dilakukan oleh pembeli.  
Atau, jika pembeli menggunakan metode 
pembayaran dengan kartu kredit,  Data nasabah 
kemudian mengalir ke jaringan (network) LAN 
yang dikelola oleh pihak ketiga, dalam hal ini 
PT Lovalattes. Aliran data kemudian masuk ke 
pusat data (data center) Bank X. Dari sini data 
kemudian diolah di dalam NAC (Network 
Access Control), Cardlink Mainframe dan MIP 
(Mastercard Interface Processor) /VAP (Visa 
Access Point). Setelah selesai data nasabah 
kemudian masuk ke network Visa/Master 
melalui gateway international. Dari jaringan 
Visa/Mastercard ini, data nasabah akan dipilah 
berdasarkan issuernya, apakah kartu tersebut 
kartu kredit Bank X, Citibank, Mandiri dan 
sebagainya. Kemudian proses data berulang 
(looping) dan apabila data nasabah valid dan 
outstanding kredit lancar atau mencukupi maka 
transaksi akan langsung diapproved oleh mesin 
EDC. Nasabah membawa pulang barang 
belanjaannya. 
 
B. Ruang Lingkup Proyek 
Ruang Lingkup proyek adalah sebagai berikut : 
• Perangkat yang akan digunakan dalam 
proyek ini berupa Hardware, Software dan 
perangkat pendukung lainnya yang dibeli 
dan disewa 
• Modul yang dikembangkan meliputi : 
konektifitas jaringan, arsitektr jaringan dan 
laporan-laporan yang diperlukan apabila 
ada penambahan maupun keluhan dari 
modul yang kami kembangkan 
• Model jaringan yang digunakan 
menggunakan jaringan LAN, sehingga 
semua koneksi yang ada hanya dapat 
digunakan di dalam lingkungan perusahaan 
Lovalattes. 
 
 
C. Faktor Penentu Keberhasilan Proyek 
1. Teknologi 
Teknologi merupakan bagian dari proyek 
yang mempunyai dampakbesar pada 
kesuksesan proyek 
Teknologi yang digunakan 
manajemen atau tim proyek antara lain : 
a) Mengukur kemajuan proyek 
b) Mempunyai ide-ide umum dari 
teknologi yang dapat mewujudkan 
sesuatu yang diharapkan 
c) Tidak menjadi halangan ketika langkah 
dan perkembangannya lambat 
2. Organisasi 
Faktor-faktor organisasional yang 
berdampak pada kelangsungan hidup proyek 
Faktor-faktor organisasional yang 
dimaksud diantaranya adalah : 
a.      Internal competition 
Untuk memberikan motivasi tim proyek dan 
juga sumber daya yang berkualitas 
b.      Managemen support and the 
Company’s market strategi 
Berperan sebagai penyedia sumber daya, 
pengarah pelaksanaan proyek dan fasilitator 
dalam mengimplementasikan tujuan 
organisasi 
3. Kekuatan-kekuatan Pasar 
Persaingan perusahaan di dalam pasar 
berpengaruh kuat pada kelangsungan proyek 
baru maupun proyek yang adakan datang 
4. Perencanaan 
Merupakan faktor penting dagi 
kegagalan dan kesuksesan proyek 
Kegunaan : 
a) mengurangi resiko dan 
meningkatkan kualitas 
b) sebagai dasar perencanaan dan 
pengoranisasian yang lebih efektif dari 
pengalaman tim proyek 
5. Tim Proyek 
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Kemampuan tim dalam melaksanakan 
kinerja dalam sebuah tim yang akan 
memiliki komitmen dan spesifikasi sesuai 
dengan persyaratan yang diperlukan proyek 
Tujuan : 
a) Memberikan komitmen 
b) Antusias 
c) Melakukan koordinasi 
d) Menyelesaikan konplik yang timbul 
6. Faktor Ekonomi 
Merupakan frekuensi perputaran investasi 
yang dapat menunjukkan kesusesan dan 
kegagalan sebuah proyek 
Tujuan : 
a) agar proyek mampu mengembalikan 
invertasi dengan cepat, sedang atau 
gagal 
b) perusahaan membuat ukuran baku 
berkaitan dengan kondisi financial 
(pendapatan) 
c) melakukan evaluasi setiap akhir proyek 
7. Lain-lain 
Faktor-faktor lain yang dapat berpengaruh 
terhadap kesuksesan dan kegagalan dalam 
sebuat proyek 
Contoh : 
a) peraturan pemerintah yang baru.  
b) masalah-masalah yang berkaitan 
dengan hak paten kepemilikan 
c) pengaruh lingkungan baru.  
 
4.2 Jadwal Proyek 
 
Jadwal Proyek 
Pembangunan Jaringan Komputer Pada 
Perusahaan E-commerce 
PT. Lovalattes Indonesia 
 
WBS Gugus Tugas 
Proyek 
Durasi 
(Hari) 
Tanggal 
Mulai 
Tanggal 
Selesai 
1 Persiapan Proyek 7 01 - 01 07 - 01 
- 2016 - 2016 
1.1 Pengembangan 
Proposal Proyek  
2 01- 01 - 
2016 
02 - 01 
- 2016  
1.2 Persetujuan 
Proposal Proyek 
1 03 - 01 
- 2016 
03 - 01 
- 2016  
1.3 Pembentukan Tim 
Proyek  
4 04 - 01 
- 2016 
07 - 01 
- 2016  
2 Pembangunan 
Arsitektur dan 
Pengujian 
56 08 - 01 
- 2016 
03 - 03 
- 2016  
2.1 Analisis Kebutuhan 
Jaringan  
2 08 - 01 
- 2016 
09 - 01 
-2016  
2.2 Pembelian 
Perangkat  
4 10 - 01 
- 2016 
13 - 01 
- 2016   
2.3 Penerapan Instalasi 
Jaringan Komputer  
30 14 - 01 
- 2016 
12 - 02 
- 2016  
2.4 Penerapan  Instalasi 
Server 
4 13 - 02 
-2016 
16 - 02 
-2016  
2.5 Penerapan Instalasi 
OS pada  PC 
4 17 - 02 
- 2016  
20 - 02 
- 2016  
2.6 Konfigurasi 
Jaringan (Router, 
Switch, Server, dll) 
7 21 - 02 
- 2016 
27 - 02 
- 2016  
2.7 Penerapan Hak 
akses Jaringan 
3 28 - 02 
- 2016 
01 - 03 
- 2016  
2.8 Review Koreksi 
Akhir  
2 02 - 03 
- 2016 
03 - 03 
- 2016  
3 Implementasi  7 04 - 03 
- 2016 
10 - 03 
- 2016  
3.1 Testing Jaringan  4 04 - 03 
- 2016 
07 - 03 
- 2016  
3.2 Training Operator 3 08 - 03 
- 2016 
10 - 03 
- 2016  
 
Total Pelaksanaan 
Proyek 
70 01 - 01 
- 2016 
10 - 03 
- 2016  
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4.3 Rencana Anggaran Belanja Proyek 
 
Rencana Manajemen Biaya Proyek 
Pembangunan Jaringan Komputer Pada 
Perusahaan E-commerce 
PT. Lovalattes Indonesia 
 
WB
S 
Gugus Tugas 
Proyek 
Dura
si 
(Hari
) 
Fee / 
Hari 
(Rp.) 
Total 
fee 
(Rp.) 
1 Persiapan 
Proyek 
7 100.0
00  
700.000  
1.1 Pengembangan 
Proposal Proyek  
2 100.0
00  
200.000 
1.2 Persetujuan 
Proposal Proyek 
1 100.0
00  
100.000 
1.3 Pembentukan 
Tim Proyek  
4 100.0
00  
400.000 
2 Pembangunan 
Arsitektur dan 
Pengujian 
56 75.00
0 
4.200.0
00 
2.1 Analisis 
Kebutuhan 
Jaringan  
2 75.00
0 
150.000  
2.2 Pembelian 
Perangkat  
4 75.00
0 
300.000 
2.3 Penerapan 
Instalasi 
Jaringan 
Komputer  
30 75.00
0 
2.250.0
00 
2.4 Penerapan 
 Instalasi Server 
4 75.00
0 
300.000 
2.5 Penerapan 
Instalasi OS 
pada  PC 
4 75.00
0 
300.000 
2.6 Konfigurasi 
Jaringan 
(Router, Switch, 
Server, dll) 
7 75.00
0 
525.000 
2.7 Penerapan Hak 
akses Jaringan 
3 75.00
0 
225.000 
2.8 Review Koreksi 
Akhir  
2 75.00
0 
150.000 
3 Implementasi  7 45.00
0 
315.000 
3.1 Testing Jaringan  4 45.00
0 
180.000 
3.2 Training 
Operator 
3 45.00
0 
135.000 
4 Perencanaan  70 5.215.000,- 
5 Hardware 4 174.408.400,- 
5.1 Dedicated 
Server 
1 113,900,000 
5.2 Router 1 29,276,500 
5.3 Switch 1 21,199,900 
5.4 Firewall 1 10,032,000 
6 Bandwith 3 93.398.450,- 
6.1 FO 1 1 38.530.450 
6.2 FO 1 500 meter 1 19.868.000 
6.3 Dedicated FO 1 35.000.000 
7 Database 1 135.601.432 
7.1 MS 2014 1 135.601.432 
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Perencanaan 
Total 
78 408.623.282 
 
4.4 Analisis SDM 
• Struktur Organisasi Proyek 
 
Owner adalah seorang manajemen puncak 
(beserta anggota tim jika perlu), yang 
diserahkan tugas khusus oleh perusahaan 
sebagai penanggung jawab proyek sistem 
informasi. Paling tidak salah seorang anggota 
direksi harus berada dalam tim ini untuk 
mencegah hambatan-hambatan berarti dalam 
pelaksanaan proyek. 
Secara prinsip, Direktur Utama atau Presiden 
Direkturlah yang menjadi Owner. Owner inilah 
yang kemudian akan mencari rekanan atau 
seorang Project Partner dari sebuah perusahaan 
konsultan yang memang sudah ahli di bidang 
perencanaan dan pengembangan sistem 
informasi yang dimaksud. 
 
Project Partner Sebagai pemegang jabatan 
tertinggi dari sebuah perusahaan konsultan, 
bertanggung jawab untuk mempersiapkan tim 
khusus dari multi disiplin sebagai anggota 
proyek yang akan dijalankan. Project Partner 
bertanggung jawab secara langsung kepada 
Owner yang menyewanya. Bagi seorang 
Project Partner, bagian yang terpenting dalam 
melakukan seleksi dan memilih anggota tim 
adalah memilih Project Manager yang 
memiliki kompetensi dan keahlian khusus 
dalam menangani proyek sistem informasi ini. 
 
Project Manager Selain harus memiliki 
pengalaman dan pengetahuan dalam 
menangani proyek-proyek sejenis, harus pula 
memiliki kemampuan leadership yang baik dan 
tingkat aksetibilitas yang tinggi di mata 
perusahaan dan para anggota tim yang direkrut, 
disamping kebiasaan bekerja keras dan kondisi 
kesehatan yang prima. Dapat dikatakan bahwa 
Project Manager merupakan kunci kesuksesan 
proyek terkait karena ditangannyalah tanggung 
jawab tertinggi pelaksanaan proyek secara 
operasional berada. Dalam merencanakan, 
memonitor, dan mengontrol proyek sehari-hari. 
 
Project Management terdiri dari para praktisi 
yang biasa menangani aktivitas-aktivitas 
komersial berbasis proyek. Fungsinya untuk 
membantu Project Manager dalam mengontrol 
pemakaian sumber daya-sumber daya terbatas 
dalam proyek (keuangan, SDM, waktu, kertas, 
alat-alat tulis, dan lain sebagainya) agar sesuai 
dengan anggaran yang telah direncanakan 
 sebelumnya.Mereka pulalah yang harus 
memberitahu Project Manager jika ada hal-hal 
yang dapat mengakibatkan tertundanya proyek 
dan memberikan usulan-usulan atau 
rekomendasi terhadap kendala tersebut. 
 
Quality Control Supervisor terdiri dari tim 
yang mengawasi agar pelaksanaan proyek 
dapat selalu terjamin kualitasnya sesuai dengan 
standar mutu yang ada (standar lokal 
perusahaan konsultan yang bersangkutan atau 
standar internasional seperti ISO).  Fokus dari 
tim QC lebih pada kualitas dari outputoutput 
yang dihasilkan oleh proyek ini, seperti 
laporan, rekomendasi, desain, perangkat lunak, 
perangkat keras, dan lain sebagainya. 
 
Team Manager terdiri dari sekumpulan team 
leader dari beberapa divisi yang ada, tugas 
mereka untuk melakukan koordinasi secara 
langsung maupun secara tidak langsung kepada 
hirarki diatas mereka maupun dibawahnya. 
Team Manager bertanggungjawab penuh atas 
alur koordinasi dan alur komunikasi antar 
setiap divisi yang dikelolanya. 
 
Information Technology yang merupakan 
jawaban atas kebutuhan sistem informasi yang 
telah didefinisikan (supply oriented). Semua 
rencana strategis yang telah disusun oleh kedua 
tim sebelumnya pada akhirnya harus 
diimplementasikan secara teknis. Dilihat dari 
karakteristik pekerjaannya, biasanya ada empat 
jenis pengembangan teknologi yang dilakukan: 
-Membangun infrastruktur jaringan teknologi 
informasi, biasanya berupa proyekproyek 
perencananaan dan pembangunan jaringan 
komunikasi seperti LAN (Local Area 
Network), WAN (Wide Area Network), 
Intranet, Internet, dan Extranet; 
-Membeli paket software atau hardware yang 
siap pakai di pasaran dan 
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mengimplementasikannya dalam perusahaan 
(package implementation); 
-Membuat software sendiri berdasarkan 
kebutuhan dan desain yang dibuat oleh tim 
yang dibentuk secara khusus oleh perusahaan 
(custom development atau in-house 
development) 
-Melakukan dua atau ketiga hal diatas dan 
mengintegrasikannya satu sama lain (system 
integration). 
 
Information System akan memfokuskan diri 
pada jenis-jenis informasi apa yang dibutuhkan 
oleh perusahaan dalam menjalankan bisnis 
sehari-hari (demand oriented) dan hal-hal lain 
yang berkaitan dengannya, seperti : 
-Ahli strategi sistem informasi merupakan 
pakar utama yang dibutuhkan tim untuk 
mendefinisikan jenis-jenis informasi yang 
harus dihasilkan dengan segala karakteristiknya 
bagi perusahaan; 
-Pakar manajemen resiko akan melihat resiko 
bisnis yang mungkin dihadapi seandainya 
terjadi kesalahan atau hal-hal lain dalam sistem 
informasi yang dibangun; 
-Ahli contingency planning akan 
mempersiapkan prosedur yang harus dilakukan 
perusahaan jika ada gangguan teknis sistem 
yang dapat menggangu aktivitas perusahaan; 
-Pakar manajemen proyek akan 
mempersiapkan strategi dalam menjalankan 
portfolio proyek sistem informasi yang 
beragam berdasarkan skala prioritas dan 
keterbatasan sumber daya; 
-Spesialisasi suports dan services yang akan 
mengajukan usulan bagaimana memelihara 
sistem informasi setelah proyek selesai 
dilaksanakan (pasca implementasi), termasuk 
di dalamnya kemungkinan outsourcing, usulan 
pembangunan infrastruktur khusus (call center, 
help desk, dan lain-lain), sampai dengan 
prosedur-prosedur yang harus dilakukan. 
 
4.5 Arsitektur Jaringan 
A. Teknologi 
• Hardware 
 
Dedicated Server adalah layanan 
penyewaan server yang diletakkan di data 
center FiberNet, perangkat server disediakan 
dan dikelola oleh FiberNet. Layanan yang 
ditawarkan adalah bersifat Unmanaged Service 
yang artinya dukungan teknis diberikan sampai 
pada jaringan dan hardware. Spec Xeon E5 606 
Octa Core - 16 GB RAM - 10 x 2TB - 1 Public 
IP. HP ProLiant DL380G9-689 (Dual Xeon)  
Server :Mail Server, Database Server, 
Backup Server, Listing Server, Web Server, 
Proxy Server. 
RouterCISCO Router Enterprise [1921-
SEC/K9] 2 Integrated 10/100/1000 Ethernet, 2 
Enhanced High-Speed WAN Interface Card, 
Doublewide EHWIC slots, 512DRAM, IP Sec 
+ SSL. Rp 29,276,500 
Switch NETGEAR ProSafe Switch 
[GS752TP] 48-port 10/100/1000 BaseT (48-
ports PoE), 4 SFP Dedicated, PoE Budget 384 
Watts (8-port POE Plus), Web-management. 
Network Protocol and Standards Compatibility 
IEEE 802.1D Spanning Tree (STP) , IEEE 
802.1s Multiple Spanning Tree (MSTP), IEEE 
802.1w Rapid Spanning Tree(RSTP), IEEE 
802.1X Radius network access control, IEEE 
802.3 at (PoE Plus).  
 
 
cordis.europa.eu 
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• Software 
a) Bandwith  
Fiber Optic FO Cable 4 Core Outdoor 
Multimode, Netviel - Media Converter, 
10/100FX- 10/100TX, Micronet 2 Unit 
- ST Connector, Amp 8 Pcs - FO Patch 
Cord ST to SC, Amp 2 Pcs - FO 
Wallmount Rack 4 ST Coupler, Amp 2 
Unit - Buffer Tubing Kits, Amp 8 Pcs - 
FO Cable Terminating 8 Node.  
FO Fiber Optik 500 Mtr 
Biznet Fiber Network Broadband 
Internet service from 10 - 200 Mbps. 
Safe, fast and stable connection. The 
connection uses RJ-45 cable, can be 
directly connected to a broadband 
router, firewall, proxy or an existing 
LAN switch. Large bandwidth capacity 
for local and international access. 
Metronet 4, Speed 50 Mbps Dedicated, 
1 Dynamic IP Public. 
 
b) Firewall 
NETGEAR ProSAFE VPN Firewall 
[SRX5308]  
Network 
Connection 
• 4 x 10/100/1000 WAN   
• 4 x 10/100/1000 LAN  
Data Rates 
• LAN-to-WAN Throughput : 
924 Mbps   
• Psec VPN (3DES) 
Throughput : 180 Mbps   
• SSL VPN Throughput : 21 
Mbps   
Encryption DES, 3DES, ARC4, 
AES(ECB, CBC, XCBC, 
 CNTR)128, 256 bit  
Standards 
Protocol 
DHCP, Static IP Assignment, 
PPPoE, PPTP  
Other 
• Firewall Features 
Stateful Packet Inspection 
(SPI) : Port/Service 
Blocking, Denial-of-service 
(DoS) Prevention, Stealth 
Mode, Block TCP Flood, 
Block UDP Flood, 
WAN/LAN Ping Response 
Control   
Firewall Functions : Port 
Range Forwarding, Port 
Triggering, DNS proxy, 
MAC Address 
Cloning/spoofing, NTP 
Support, UPnP, Auto-
Uplink on Switch Ports, L3 
Quality of Service 
(QoS),LAN-to-WAN and 
WAN-to-LAN(ToS), 
Bandwidth Profiling   
Content Filtering : Web 
Components (Proxy, Java, 
ActiveX, Cookies), Web 
Keyword Blocking, Trusted 
Domains   
User Authentication for 
VPN : Active Directory, 
LDAP, Radius, WIKID, 
MIAS, NT Domain, Local 
User Database   
 
c) Aplikasi 
Common Gateway Interface atau 
disingkat CGI adalah suatu standar 
untuk menghubungkan berbagai program 
aplikasi kehalaman web. 
CGI mirip sebuah program komputer 
yang menjadi perantara antara standar 
HTML yang menjadikan tampilan web 
dengan program lain, seperti basis data 
(database).Hasil yang diperoleh dari 
proses pencarian dikirimkan kembali ke 
halaman web untuk ditampilkan dalam 
format HTML. 
 
Java Digunakan untuk membuat 
interaksi antar konten yang ada pada 
website dan pada client. 
JSP (Java Server Pages) Digunakan 
untuk melakukan pengembangan situs 
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lebih lanjut dengan menggabungkan 
kombinasi dari HTTP, JSP, Javascript 
secara dinamis agar client dapat 
melakukan interaksi dengan server 
dengan lebih cepat. 
Java Script Digunakan untuk 
mengendalikan objek pada halaman web 
dan menangani interaksi pada browser. 
OS Ubuntu Server Ubuntu Server 
14.04.3 LTS 
 
d) Database 
MICROSOFT SQL Server 2014 
Business Intelligence [D2M-00667] 
 
V.  PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Arsitektur E-Commerce 
Kerangka kerja perencanaan konseptual 
dimana aplikasi bisnis dan teknologi 
informasi didesain sebagai arsitektur 
terpadu dari sistem perusahaan yang 
mendukung inisiatif bisnis strategis dan 
proses bisnis lintas fungsi. Arsitektur dasar 
dari aplikasi web lovalattes.com adalah 
arsitektur client server. Artinya pemrosesan 
aplikasi ini dijalankan melibatkan kedua 
sisi yakni sisi mesin server pusat dan sisi 
client. 
 
Didalam membangun infrastruktur e-
commerce dipergunakan kerangka 
arsitektur yang terdiri dari berbagai 
building block. Entity-entiti blok ini seperti 
permainan anak-anak yaitu lego, yang 
dapat dengan mudah di copot dan dipasang 
sesuka hati sesuai dengan kebutuhan dan 
keinginan, untuk mendirikan sebuah 
arsitektur sesuai keinginan.  
 
Arsitektur ini dibangun oleh berbagai 
building blok yang didalamnya dapat 
dikonfigurasikan sesuai dengan kebutuhan 
perusahaan. Komponen-komponen tersebut 
antara lain : Order management server, 
product configuration server, dynamic 
content server, commerce  transaction 
server, dan secured acces server. Masing-
masing komponen ini secara fleksibel 
dapat dengan mudah dibongkar pasang 
sesuai dengan kebutuhan spesifik 
perusahaan. Berikut merupakan penjelasan 
secara singkat mengenai fungsi beberapa 
komponen yang berada didalam arsitektur 
sistem e-commerce. 
 
1. Order Management ServerSistem ini 
memiliki fungsi utama untuk 
menangani masalah pemesanan produk 
atau jasa sampai dengan proses 
pengirimannya kepada konsumen. 
Setelah perusahaan melakukan validasi 
terhadap pemesanan produk yang 
dilakukan oleh calon pembeli, sistem 
ini secara otomatis mengirimkan 
perintah pengadaan barang kebagian 
pemasok yang biasanya telah memiliki 
sistem informasinya sendiri. Untuk 
memberitahukan konsumen bahwa 
pesanannya telah diproses dan dalam 
status tertentu, dipergunakan sebuah 
metode khusus yang dinamakan event 
notification agent 
 
2. Product Configuration Server 
Pada prinsipnya sistem ini dibangun 
untuk mempermudah konsumen dalam 
menentukan konfigurasi produk yang 
diinginkan, tentu saja dengan catatan 
bahwa produk yang ditawarkan dapat 
di tentukan spesifikasinya sesuai 
dengan keinginan spesifik konsumen. 
Biasanya cara kerja sistem ini 
mempergunakan konsep ruled based 
engine dimana berdasarkan sejumlah 
peraturan tertentu, konsumen dapat 
melakukan tailor mede terhadap 
konfigurasi dan spesifikasi produk 
akhir yang diinginkan. 
 
3. Dynamic Content Server 
Komponen ini merupakan jantung dari 
informasi perusahaan dimana secara 
dinamis dan kontinyu melakukan 
pengelolaan dan update terhadap 
infromasi halaman HTML yang dapat 
ddengan mudah diakses oleh 
konsumen. DIkatakan dinamis karena 
perusahaan dapat dengan mudah 
merubah berbagai inforamsi properties 
dari produk yang ditawarkan dengan 
mudah secara otomatis perubahan 
tersebut akan dicatat oleh halaman 
HTML terkait sehingga konsumen 
dapat melihat informasi yang terbaru.  
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4. Commerce Transaction Server 
Transaks E-commerce biasanya 
melibatkan berbagai pihak, mulai dari 
proses pemesanan sampai dengan 
pembayaran dan distribusi produk yang 
dibeli. Terhadap beragam proses 
tersebut, sejumlah server atau sistem 
lain harus bekerjasama berdasarkan 
aturan dan scenario yang disepakati. 
Sistem ini bertugas untuk mengelola 
keperluan tersebut, agar proses 
transaksi yang melibatkan sejumlah 
server dapat berjalan dengan efektif. 
 
5. Secured Access Server      
Sesuai dengan namanya sistem ini 
bertujuan untuk menjaga agar transaksi 
yang berjalan dapat terjamin 
kemanannya seperti keamanan proses 
pembayaran,keamanan proses 
pengiriman dokumen, keamanan 
proses verifikasi, keamanan proses 
autientifikasi dan lainnya 
 
DAFTAR PUSTAKA 
• https://www.academia.edu/6807525/M
embangun_Situs_E-Commerce 
• https://www.techopedia.com/definition
/16955/network-infrastructure 
• http://oz.stern.nyu.edu/fall99/pdf/netw
orking.pdf 
• Tati Mardiana. 2011. Perencanaan 
manajemen proyek sistem informasi 
akuntansi keuangan daerah 
menggunakan framework ITPOSMO, 
AMIK BSI, Bandung. 
• William H. DeLone & Ephraim R. 
McLean. 2014. Measuring e-
Commerce Success: Applying the 
DeLone & McLean Information 
Systems Success Model, 
ROUTLEDGE, U.S 
• Darren R. Davis, dkk. 2012. Medium 
and System for Location-Based-
Commerce For Mobile 
Communication Device, Microsoft 
Corporation, U.S  
• https://www.academia.edu/9357052/C
ONTOH_PROPOSAL_MANAJEME
N_PROYEK 
http://www.slideshare.net/martinaoctav
iaadventina/laporan-proposal-
perancangan-jaringan-pada-sebuah-
hotel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
